



**atelier L.**

paysage & urbanisme

Lauréat des AJAP 2020 – ministère de la culture

04 75 95 19 89


contact@atelierlpaysage.com

Château Julien -8 rue du Puits

07110 Vinezac

SIRET 821 676 954 000 34

N° TVA FR41821676954



Date : 14/02/2023

**Objet : COPIL 2**

REUNION démarrage AVP  
mission de maîtrise d'œuvre  
aménagement des abords de  
la salle des fêtes, espace  
Taranis – Rocles (07)

Maîtrise d'ouvrage :

Prénom NOM	Fonction	Mail
Eric PRAT	Maire	eric.prat@yahoo.fr
Virginie PACKO	1 <sup>ère</sup> adjointe	vpacko07@gmail.com
Jean-Michel Garino	2nd Adjoint	jeanmichel.garino@sfr.fr
Hervé Campo	Conseiller municipal	herve.campo@wanadoo.fr
Danielle Manent	Conseillère municipale	daniellemanent@gmail.com
Jean Raoul Guenassia	Commission extra-municipale	jraoulg@orange.fr
Blandine Elain	Commission extra-municipale	blandineelain@yahoo.fr
Violette Petalas	Commission extra-municipale	violettedemars@hotmail.fr
Frederic Pierre	Commission extra-municipale	ffredericpierre@orange.fr
Mireille Le Van	Conseillère municipale	mireille@le-van.fr

Maîtrise d'œuvre :

Prénom NOM	Fonction	Mail
Florine LACROIX	Paysagiste Atelier L. paysage	florine@atelierlpaysage.com

**Déroulé de la réunion :**

Discussion en salle (échanges sur la dernière version du projet, les attentes du projet, le planning venir

**Point estimation**

- Estimation validée dossier DETR 131 065€HT

- Rappel pas d'estimation des terrassements précis pour l'entrée sur le site en absence de relevé topo
- Renforcement du talus en contre bas estimation environ 18 000€ issu d'un devis dont dispose la MO - à ajouter dans le montant des travaux pour intégrer les contraintes et les liens

#### Ressources disponibles :

- Cyprès qui seront abattus
- Rochers
- Sisa décaissé chez un privé environ 200 m3 à utiliser sur le terrain

#### Mode de construction :

- Chantiers entreprises et chantiers participants (à confirmer)
- Pourraient être réalisés en chantiers participatifs : les jeux, les mobiliers d'assise, les tables + éventuellement la buvette
- Co-conception lors des réunions des mobiliers mais dessins techniques et proposition de l'esthétique par Atelier L.
  - Chantiers participatifs pourront être encadrés par l'Atelier L.

#### Retours sur le projet :

- Montant des travaux pour la prairie questionne, comment elle va tenir dans le temps ? à réduire et garder la prairie dans la partie haute et uniquement niveler le reste pour rattraper le niveau de l'enrobé autour de la dalle.
- Piste de danse - à conserver
- Garde-corps le long du cheminement ou butte roue ? sécuriser et terrasser la voie
- Buvette : 5-6 / 2m5-3m environ avec auvent qui dépasse.
- Mobiliers multi-usage assises et jeux
- Stationnements - 20 places en tout
- Terrasse bois - beau mais prend du budget, préférence pour du mobilier de tables et d'assise
- Barbecue à ne pas oublier
- Table de ping-pong au droit du bâtiment car abrité du vent

#### Planning

- Relevé topo
- Appel à ressources
- Demandes avis aux enfants sur mobiliers de jeux
- Prochaine réunion - implantation du projet à échelle 1 (pétanque, buvette, piste de danse)
- Présentation d'images de références aux enfants pour choix des mobiliers à l'issue de la prochaine réunion

#### A faire Moe :

- Demande au département pour accès au nouveau parking
- Vérifier si nécessité dépôt DP ? cf aussi pour la buvette
- Préparer un appel à ressources (matérielles et humaines (avec des compétences singulières ou non + outillage) y/compris présentation du dernier plan. Lister les exemples et les tailles des ressources
- Dès réception du relevé géomètre organiser avec les participants de la commission la prochaine réunion qui comprendra une implantation sur site à échelle 1
- Normes de jeux

Compte rendu rédigé par Florine Lacroix – Atelier L. paysage